
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Управление строительной организацией» 

 
Цель преподавания дисциплины 
Цель дисциплины – формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций в части организации работ, 
планирования и управления в строительстве для эффективного решения задач 
профессиональной деятельности организационно-управленческого типа, а 
также проектной компетенции, необходимой для решения профессиональных 
и иных задач с помощью проектного подхода. 

 
Задачи изучения дисциплины 
- получение знаний об организационных структурах управления, 

инвестиционной деятельности в строительстве, о методах и формах 
организации строительства и производства работ, об организации контроля 
качества строительного производства; 

- овладение навыками организации и руководства работой команды, 
выработки командной стратегии для достижения поставленной цели; 

- овладение способностью использовать и разрабатывать проектную, 
распорядительную документацию, а также участия в разработке нормативных 
правовых актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- овладение навыками управления организацией, осуществляющей 
деятельность в строительной отрасли в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, организовывать, оптимизировать ее производственную 
деятельность; 

- формирование навыков управления деятельностью по реализации 
проекта. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления 
УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 
заменимости 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием 
инструментов планирования 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, 
корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план 
реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе 
организует отбор членов команды для достижения поставленной цели 
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УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, 
особенностей поведения и мнений ее членов 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на 
основе учета интересов всех сторон 

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным 
идеям 

УК-3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и 
делегирует полномочия членам команды 

ОПК-4.1 Выбирает действующую нормативно- правовую 
документацию, регламентирующую профессиональную деятельность 

ОПК-4.2 Оформляет разработанную проектную документацию в 
области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии c действующими нормами 

ОПК-4.3 Контролирует соответствие проектной документации 
нормативным требованиям 

ОПК-7.1 Выбирает методы стратегического анализа управления 
строительной организацией 

ОПК-7.2 Выбирает состав и иерархию структурных подразделений 
управления строительной организации, их полномочий и ответственности, 
исполнителей, механизмов взаимодействия 

ОПК-7.3 Контролирует процесс выполнения подразделениями 
установленных целевых показателей, оценка степени выполнения и 
определение состава координирующих воздействий по результатам 
выполнения принятых управленческих решений 

ОПК-7.4 Составляет план деятельности строительной организации 
ОПК-7.5 Контролирует функционирование системы менеджмента 

качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на 
производстве 

ОПК-7.6 Оценивает эффективность деятельности строительной 
организации 

 
Разделы дисциплины 
1. Инвестиционная деятельность в строительстве 
2. Организационные структуры управления в строительстве 
3. Методы и формы организации строительства и производства работ 
4. Организация контроля качества строительства 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций в части организации работ, планирования и управле-
ния в строительстве для эффективного решения задач профессиональной де-
ятельности организационно-управленческого типа, а также проектной компе-
тенции, необходимой для решения профессиональных и иных задач с помо-
щью проектного подхода 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами дисциплины являются: 
- получение знаний об организационных структурах управления, инве-

стиционной деятельности в строительстве, о методах и формах организации 
строительства и производства работ, об организации контроля качества стро-
ительного производства; 

- овладение навыками организации и руководства работой команды, 
выработки командной стратегии для достижения поставленной цели; 

- овладение способностью использовать и разрабатывать проектную, 
распорядительную документацию, а также участия в разработке норматив-
ных правовых актов в области строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства; 
- овладение навыками управления организацией, осуществляющей дея-

тельность в строительной отрасли в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, организовывать, оптимизировать ее производственную деятельность; 

- формирование навыков управления деятельностью по реализации 
проекта. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненно-
го цикла 

УК-2.1 

Формулирует на 
основе поставлен-
ной проблемы про-
ектную задачу и 
способ ее решения 
через реализацию 
проектного управ-
ления 

Знать: стратегию формули-
рования на основе постав-
ленной проблемы проектной 

задачи и способов ее реше-
ния через реализацию про-
ектного управления 

Уметь: вырабатывать стра-
тегию формулирования на 
основе поставленной про-
блемы проектной задачи и 
способов ее решения через 
реализацию проектного 
управления 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
выработки стратегии форму-
лирования на основе постав-
ленной проблемы проектной 

задачи и способов ее реше-
ния через реализацию про-
ектного управления 

УК-2.2 

Разрабатывает кон-
цепцию проекта в 
рамках обозначен-
ной проблемы: 
формулирует цель, 
задачи, обосновы-
вает актуальность, 
значимость, ожида-
емые результаты и 
возможные сферы 
их применения 

Знать: способы разработки 
концепции проекта в рамках 
обозначенной проблемы: 
формулировать цель, задачи, 
обосновывать актуальность, 
значимость, ожидаемые ре-
зультаты и возможные сфе-
ры их применения 

Уметь: разрабатывать кон-
цепции проекта в рамках 
обозначенной проблемы: 
формулировать цель, задачи, 
обосновывать актуальность, 
значимость, ожидаемые ре-
зультаты и возможные сфе-
ры их применения 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
разработки концепции про-
екта в рамках обозначенной 
проблемы: формулировать 

цель, задачи, обосновывать 
актуальность, значимость, 
ожидаемые результаты и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

возможные сферы их приме-
нения 

УК-2.3 

Планирует необхо-
димые ресурсы, в 
том числе с учетом 
их заменимости 

Знать: способы планирова-
ния необходимых ресурсов, 

в том числе с учетом их за-
менимости 

Уметь: планировать необ-
ходимые ресурсы, в том 
числе с учетом их заменимо-
сти 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
планирования необходимых 

ресурсов, в том числе с уче-
том их заменимости 

УК-2.4 

Разрабатывает план 
реализации проекта 
с использованием 
инструментов пла-
нирования 

Знать: способы разработки 
плана реализации проекта с 
использованием инструмен-
тов планирования 

Уметь: разрабатывать пла-
ны реализации проекта с ис-
пользованием инструментов 

планирования 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
разработки плана реализа-
ции проекта с использовани-
ем инструментов планиро-
вания 

УК-2.5 

Осуществляет мо-
ниторинг хода реа-
лизации проекта, 
корректирует от-
клонения, вносит 
дополнительные 
изменения в план 
реализации проекта, 
уточняет зоны от-
ветственности 
участников проекта 

Знать: способы осуществ-
ления мониторинга хода ре-
ализации проекта, корректи-
ровки отклонения, внесения 

дополнительных изменений 
в план реализации проекта, 
уточнения зоны ответствен-
ности участников проекта 

Уметь: осуществлять мони-
торинг хода реализации про-
екта, корректировать откло-
нения, вносить дополни-
тельные изменения в план 
реализации проекта, уточ-
нять зоны ответственности 
участников проекта 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
осуществления мониторинга 

хода реализации проекта, 
корректировки отклонения, 
внесения дополнительных 

изменений в план реализа-
ции проекта, уточнения зоны 
ответственности участников 
проекта 

УК-3 

 

 

 

Способен организо-
вывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая ко-
мандную стратегию 
для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1  

Вырабатывает стра-
тегию сотрудниче-
ства и на ее основе 
организует отбор 
членов команды для 
достижения постав-
ленной цели 

Знать: стратегию сотрудни-
чества и отбора членов ко-
манды для достижения по-
ставленной цели 

Уметь: вырабатывать стра-
тегию сотрудничества и на 
ее основе организовывать 
отбор членов команды для 
достижения поставленной 
цели 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
выработки стратегии со-
трудничества и организации 
отбора членов команды для 
достижения поставленной 
цели 

  

УК-3.2  

Планирует и кор-
ректирует работу 
команды с учетом 
интересов, особен-
ностей поведения и 
мнений ее членов 

Знать: методы и формы 
планирования и корректи-
ровки работы команды 

Уметь: планировать и кор-
ректировать работу команды 
с учетом интересов, особен-
ностей поведения ее членов 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
планирования и корректи-
ровки работы команды 

  УК-3.3  

Разрешает кон-
фликты и противо-
речия при деловом 
общении на основе 
учета интересов 
всех сторон 

Знать: методы и формы 
разрешения конфликтов и 
противоречий при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 

Уметь: разрешать конфлик-
ты и противоречия при де-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

ловом общении 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
разрешения конфликтов и 
противоречий при деловом 
общении 

  

УК-3.4  

Организует дискус-
сии по заданной те-
ме и обсуждение 
результатов работы 
команды с привле-
чением оппонентов 
разработанным иде-
ям 

Знать: знать методы и фор-
мы организации дискуссии 
по заданной теме и обсуж-
дения результатов работы 
команды с привлечением 
оппонентов разработанным 
идеям 

Уметь: организовывать 
дискуссии по заданной теме 
и обсуждение результатов 

работы команды 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
организации дискуссии по 
заданной теме и обсуждения 
результатов работы команды 

  

УК-3.5  

Планирует команд-
ную работу, рас-
пределяет поруче-
ния и делегирует 
полномочия членам 
команды 

Знать: основные подходы 
планирования командной 
работы 

Уметь: планировать ко-
мандную работу, распреде-
лять поручения и делегиро-
вать полномочия членам ко-
манды 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
планирования командной 
работы, распределения по-
ручений и делегирования 
полномочий команды 

ОПК-4 Способен использо-
вать и разрабатывать 
проектную, распоря-
дительную докумен-
тацию, а также 
участвовать в разра-
ботке нормативных 
правовых актов в об-

ОПК-4.1 Выбирает 
действующую нор-
мативно- правовую 
документацию, ре-
гламентирующую 
профессиональную 
деятельность 

Знать: действующую нор-
мативно-правовую докумен-
тацию, регламентирующую 
профессиональную деятель-
ность 

Уметь: выбирать действу-
ющую нормативно-

правовую документацию, 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

ласти строительной 
отрасли и жилищно-

коммунального хо-
зяйства 

регламентирующую профес-
сиональную деятельность 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
выбора действующей норма-
тивно-правовой документа-
ции, регламентирующей 
профессиональную деятель-
ность 

  

ОПК-4.2 Оформля-
ет разработанную 
проектную доку-
ментацию в области 
строительной от-
расли и жилищно-

коммунального хо-
зяйства в соответ-
ствии c действую-
щими нормами 

Знать: специфику оформ-
ления разработанной про-
ектной документации в об-
ласти строительной отрасли 
и жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с 
действующими нормами 

Уметь: оформлять разрабо-
танную проектную докумен-
тацию в области строитель-
ной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства в 
соответствии с действую-
щими нормами 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
оформления разработанной 
проектной документации в 
области строительной отрас-
ли и жилищно-

коммунального хозяйства в 
соответствии с действую-
щими нормами 

  

ОПК-4.3 Контроли-
рует соответствие 
проектной докумен-
тации нормативным 
требованиям 

Знать: методы проведения 
контроля соответствия про-
ектной документации нор-
мативным требованиям 

Уметь: проводить контроль 
соответствия проектной до-
кументации нормативным 
требованиям 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): методами 
проведения контроля соот-
ветствия проектной доку-
ментации нормативным тре-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

бованиям 

ОПК-7 Способен управлять 
организацией, осу-
ществляющей дея-
тельность в строи-
тельной отрасли и 
сфере жилищно-

коммунального хо-
зяйства, организовы-
вать и оптимизиро-
вать ее производ-
ственную деятель-
ность 

 

ОПК-7.1 Выбирает 
методы стратегиче-
ского анализа управ-
ления строительной 
организацией 

Знать: методы стратегиче-
ского анализа управления 
строительной организацией 

Уметь: осуществлять выбор 
метода стратегического ана-
лиза управления строитель-
ной организацией 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
осуществления выбора ме-
тода стратегического анали-
за управления строительной 
организацией 

  

ОПК-7.2 Выбирает 
состав и иерархию 
структурных под-
разделений управле-
ния строительной 
организации, их 
полномочий и ответ-
ственности, испол-
нителей, механизмов 
взаимодействия 

Знать: состав и иерархию 
структурных подразделений 
управления строительной 
организации, их полномочий 
и ответственности, исполни-
телей и механизмов 

Уметь: осуществлять выбор 
состава и иерархию струк-
турных подразделений 
управления строительной 
организации, их полномочий 
и ответственности, исполни-
телей, механизмов взаимо-
действия 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
выбора состава и иерархии 
структурных подразделений 
управления строительной 
организации, их полномочий 
и ответственности, исполни-
телей, механизмов взаимо-
действия 

  ОПК-7.3 Контроли-
рует процесс выпол-
нения подразделени-
ями установленных 

Знать: методы и формы 
контроля процесса выполне-
ния подразделениями уста-
новленных целевых показа-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

целевых показате-
лей, оценка степени 
выполнения и опре-
деление состава ко-
ординирующих воз-
действий по резуль-
татам выполнения 
принятых управлен-
ческих решений 

телей, оценки степени вы-
полнения и определения со-
става координирующих воз-
действий по результатам 
выполнения принятых 
управленческих решений 

Уметь: осуществлять кон-
троль процесса выполнения 
подразделениями установ-
ленных целевых показате-
лей, оценки степени выпол-
нения и определения состава 
координирующих воздей-
ствий по результатам вы-
полнения принятых управ-
ленческих решений 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
осуществления контроля 
процесса выполнения под-
разделениями установлен-
ных целевых показателей, 
оценки степени выполнения 
и определения состава коор-
динирующих воздействий по 
результатам выполнения 
принятых управленческих- 

решений 

  

ОПК-7.4 Составляет 
план деятельности 
строительной орга-
низации 

Знать: основные подходы к 
составлению плана деятель-
ности строительной органи-
зации 

Уметь: составлять план де-
ятельности строительной 
организации 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
составления плана деятель-
ности строительной органи-
зации 

  ОПК-7.5 Контроли-
рует функциониро-
вание системы ме-
неджмента качества, 
правил охраны тру-

Знать: методы и формы 
функционирования системы 
менеджмента качества, пра-
вил охраны труда, пожарной 
и экологической безопасно-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

да, пожарной и эко-
логической безопас-
ности на производ-
стве 

сти на производстве 

Уметь: осуществлять кон-
троль функционирования 
системы менеджмента каче-
ства, правил охраны труда, 
пожарной и экологической 
безопасности на производ-
стве 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
осуществления контроля 
функционирования системы 
менеджмента качествуа, 
правил охраны труда, по-
жарной и экологической 
безопасности на производ-
стве 

  

ОПК-7.6 Оценивает 
эффективность дея-
тельности строи-
тельной организации 

Знать: основные критерии 
оценки эффективности дея-
тельности строительной ор-
ганизации 

Уметь: осуществлять оцен-
ку эффективности деятель-
ности строительной органи-
зации 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
осуществления оценки эф-
фективности деятельности 
строительной организации 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Управление строительной организацией» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисци-
плины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры 08.04.01. Строительство, направленность (профиль) 
«Промышленное и гражданское строительство», реализуемой по модели про-
ектного обучения. Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных еди-
ниц (з.е.), 72 академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
по видам учебных занятий (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции  8 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 28, из них практическая подготов-
ка обучающихся – 4. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) не предусмотрен 

Контактная работа по промежуточной аттестации 
(всего АттКР) 

0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экза-
меном) 

не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  
№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 

Инвестиционная деятель-
ность в строительстве 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. Госу-
дарственное регулирование градостроительной дея-
тельности. Понятие инвестиционно-строительной 
деятельности. Объекты-инвестиционно-строительной 
деятельности. Организация работы аппарата управ-
ления при условии правильного ее нормирования и 
планирования. 

2 

Организационные струк-
туры управления в строи-
тельстве 

Виды организационных структур. Организационные 
формы управления строительством. Структура 
управления строительным предприятием. 

3 Методы и формы органи- Организация принятия и реализации управленческих 
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№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

зации строительства и 
производства работ 

решений. Особенности управленческого труда. Раз-
деление и кооперация управленческого труда. Орга-
низация поточного строительства. Сетевые методы 
производства работ. Узловой метод проектирования 
и строительства предприятий и сложных объектов. 
Методы и формы организации строительства и 
производства работ. 

4 

Организация контроля 
качества строительства 

Назначение и характеристика контроля качества 
строительства. Организация внутреннего контроля 
качества. Технических контроль заказчика. Органи-
зация контроля качества строительства. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Виды деятельно-
сти 

Учебно-

методи-

ческиемате-

риалы 

Форма теку-
щего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра) 

Компе-

тенции лек., 
час. 

№ 
лаб. 

№ 
практ. 

1 

Инвестиционная дея-
тельность в строитель-
стве 

2 - 1 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

С2, ДИ3 

УК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

2 

Организационные 
структуры управления в 
строительстве 

2 - 2 
У-1, У-2, 

МУ-1, МУ-2 
С4, СЗ5 

ОПК-4 

ОПК-7 

3 

Методы и формы орга-
низации строительства 
и производства работ 

2 - 3 

У-1, У-2, 

У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С6, КЗ7 

УК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

4 

Организация контроля 
качества строительства 2 - 4 

У-1, У-2, 

У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С8, РКС9 

УК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

 

С – собеседование; ДИ – проведение деловой игры; КЗ – решение кейс-задачи; РКС – раз-
бор конкретных ситуаций. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия Объем, час. 

1 Целенаправленность в управлении 4 

2 Решение ситуационных задач планирования 4 

3 Составление схем организационных структур управления 4 

4 Выбор организационной структуры предприятия 4 

5 Оценка внутренней и внешней среды строительной организации 4 

6 Расчет параметров кратноритмичного потока 4 

7 Формы и примеры заполнения документов, на примере профильной 4 
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Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия Объем, час. 

документации 

Итого 28 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час. 
1 Инвестиционная деятельность в строительстве 3 неделя  6 

2 
Организационные структуры управления в строи-
тельстве 

5 неделя 
8 

3 
Методы и формы организации строительства и про-
изводства работ 

7 неделя 
10 

4 Организация контроля качества строительства 9 неделя 11,9 

ИТОГО 35,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине 

 

При самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 
студенты могут пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обо-
рудованием и методическими разработками кафедры теплогазоводоснабже-
ния в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка ра-
ботников университета. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-
щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-
ствии с учебным планом и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 
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– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 
– посредством оказания помощи авторам в подготовке и издании науч-

ной, учебной и методической литературы; 
– посредством удовлетворения потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обуча-
ющихся  

 

Реализация программы магистратуры по модели дуального обучения и 
компетентностного подхода предусматривают широкое использование в об-
разовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессио-
нальных компетенций обучающихся.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-
мые при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Целенаправленность в управлении Проведение деловой игры 4 

2 Решение ситуационных задач планирова-
ния 

Проведение деловой игры 2 

3 Оценка внутренней и внешней среды 
строительной организации 

Решение кейс-задачи 4 

4 Формы и примеры заполнения докумен-
тов, на примере профильной документа-
ции 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого: 14 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 
осуществляется путем проведения практических занятий, предусматриваю-
щих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
по направленности (профилю) программы магистратуры.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 
организуется в модельных условиях в лабораториях кафедры тепловодогазо-
снабжения. 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 
положением П 02.181. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
практики, при изучении которых формируется данная компе-
тенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2 Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

Основы научных 
исследований 

Организация про-
ектно-

изыскательской 
деятельности 

Организация про-
изводственной де-
ятельности 

Фундаменты, под-
порные стены и 
ограждения котло-
ванов 

Строительный 
контроль и техни-
ческий надзор 

Управление строи-
тельным произ-
водством 

Учебная проектная 
практика 

 

Математическое 
моделирование в 
строительстве 

Проектная подго-
товка в строитель-
стве 

Проектирование 
железобетонных 
конструкций 

Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Современные 
строительные ма-
териалы и кон-
струкции 

Производственная 
проектная практи-
ка (первая) 
 

Проектная подготов-
ка в строительстве 

Проектирование же-
лезобетонных кон-
струкций 

Проектирование ме-
таллических и дере-
вянных конструкций 

Биосферно-

совместимые техно-
логии в строитель-
стве 

Проектирование зда-
ний и сооружений 

Снос и демонтаж 
зданий и сооружений 

Экологическая экс-
пертиза строитель-
ных проектов 

Экоархитектура 

Производственная 
технологическая 
практика 

Информационное 
моделирование в 
проектировании и 
строительстве 

Производственная 
проектная практика 
(вторая) 

УК-3 Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, вы-
рабатывая командную 
стратегию для дости-
жения поставленной 
цели 

Социальные ком-
муникации. Пси-
хология 

Управление строи-
тельной организа-
цией 

Социальные ком-
муникации. Пси-
хология 

Управление строи-
тельной организа-
цией 

Организационно-

экономические ре-
шения проектов си-
стем теплогазоснаб-
жения 

Обоснование проек-
тов систем теплога-
зоснабжения и вен-
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тиляции 

ОПК-4  - Способен ис-
пользовать и разраба-
тывать проектную, рас-
порядительную доку-
ментацию, а также 
участвовать в разра-
ботке нормативных 
правовых актов в обла-
сти строительной от-
расли и жилищно-

коммунального хозяй-
ства 

Организация про-
ектно-

изыскательской 
деятельности 

Управление строи-
тельной организа-
цией 

Производственная 
проектная практи-
ка (первая) 

Управление строи-
тельной организаци-
ей 

Производственная 
проектная практика 
(первая) 

ОПК-7  - Способен 
управлять организаци-
ей, осуществляющей 
деятельность в строи-
тельной отрасли и сфе-
ре жилищно-

коммунального хозяй-
ства, организовывать и 
оптимизировать ее 
производственную дея-
тельность 

Организация про-
изводственной де-
ятельности 

Управление строи-
тельной организа-
цией 

Управление строи-
тельной организаци-
ей 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 
Код 

компетен-
ции/ этап 

(наимено-
вание  
этапа по 
таблице 
6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индикато-
ры дости-
жения 

компетен-
ций, за-
крепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточ-
ный уровень 

(«неудовл.») 

Пороговый  
уровень 

(«удовл.») 

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

Высокий 

 уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 6 

УК-2 / 

началь-
ный, ос-
новной  

УК-2.1 

Формули-
рует на ос-
нове по-
ставленной 
проблемы 
проектную 
задачу  и 

Знать: 
демонстриру-
ет менее 60% 
знаний, ука-
занных в таб-
лице 1.3 для 
УК-3. Обуча-
ющийся нуж-

Знать: 
демонстри-
рует 60-74% 

знаний, ука-
занных в 
таблице 1.3 
для УК-3. 

Знания обу-

Знать: 
демонстриру-
ет 75-89% 

знаний, ука-
занных в таб-
лице 1.3 для 
УК-3. Обуча-
ющийся имеет 

Знать: 
демонстрирует 
90-100% зна-
ний, указан-
ных в таблице 
1.3 для УК-3. 

Знания обуча-
ющегося яв-
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способ ее 
решения 
через реа-
лизацию 
проектного 
управления 

 

УК-2.2 Раз-
рабатывает 
концепцию 
проекта в 
рамках обо-
значенной 
проблемы: 
формули-
рует цель, 
задачи, 
обосновы-
вает акту-
альность, 
значимость, 
ожидаемые 
результаты 
и возмож-
ные сферы 
их приме-
нения 

 

УК-2.3 

Планирует 
необходи-
мые ресур-
сы, в том 
числе с 
учетом их 
заменимо-
сти 

 

УК-2.4 Раз-
рабатывает 
план реали-
зации про-
екта с ис-
пользова-
нием ин-
струментов 
планирова-
ния 

 

УК-2.5 

Осуществ-
ляет мони-

дается в по-
стоянных 
подсказках; 
допускает 
грубые ошиб-
ки, которые 
не может ис-
править само-
стоятельно. 

чающегося 
имеют по-
верхностный 
характер, 
имеют место 
неточности 
и ошибки. 

хорошие, но 
не исчерпы-
вающие зна-
ния; допуска-
ет неточности.  

ляются проч-
ными и глубо-
кими, имеют 
системный ха-
рактер. Обу-
чающийся 
свободно опе-
рирует знани-
ями. 
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торинг хода 
реализации 
проекта, 
корректи-
рует откло-
нения, вно-
сит допол-
нительные 
изменения 
в план реа-
лизации 
проекта, 
уточняет 
зоны ответ-
ственности 
участников 
проекта 

УК-3 / 

началь-
ный, ос-
новной  

УК-3.1 Вы-
рабатывает 
стратегию 
сотрудни-
чества и на 
ее основе 
организует 
отбор чле-
нов коман-
ды для до-
стижения 
поставлен-
ной цели 

 

УК-3.2 

Планирует 
и корректи-
рует работу 
команды с 
учетом ин-
тересов, 
особенно-
стей пове-
дения и 
мнений ее 
членов 

 

УК-3.3 Раз-
решает 
конфликты 

Знать: 
демонстриру-
ет менее 60% 
знаний, ука-
занных в таб-
лице 1.3 для 
УК-3. Обуча-
ющийся нуж-
дается в по-
стоянных 
подсказках; 
допускает 
грубые ошиб-
ки, которые 
не может ис-
править само-
стоятельно. 

Знать: 
демонстри-
рует 60-74% 

знаний, ука-
занных в 
таблице 1.3 
для УК-3. 

Знания обу-
чающегося 
имеют по-
верхностный 
характер, 
имеют место 
неточности 
и ошибки. 

Знать: 
демонстриру-
ет 75-89% 

знаний, ука-
занных в таб-
лице 1.3 для 
УК-3. Обуча-
ющийся имеет 

хорошие, но 
не исчерпы-
вающие зна-
ния; допуска-
ет неточности.  

Знать: 
демонстрирует 
90-100% зна-
ний, указан-
ных в таблице 
1.3 для УК-3. 

Знания обуча-
ющегося яв-
ляются проч-
ными и глубо-
кими, имеют 
системный ха-
рактер. Обу-
чающийся 
свободно опе-
рирует знани-
ями. 

Уметь: 
демонстриру-
ет менее 60% 
умений, уста-
новленных в 
таблице 1.3 
для УК-3. 

Уметь: 
в целом 
сформиро-
ванные, но 
вызывающие 
затруднения 
при само-
стоятельном 
применении 
умения, ука-
занные в 
таблице 1.3 
для УК-3. 

Уметь: 
сформирован-
ные и само-
стоятельно 
применяемые 
умения, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
УК-3. 

 

Уметь: 
хорошо разви-
тые, уверенно 
и успешно 
применяемые 
умения, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
УК-3.  
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и противо-
речия при 
деловом 
общении на 
основе уче-
та интере-
сов всех 
сторон 

 

УК-3.4 Ор-
ганизует 
дискуссии 
по задан-
ной теме и 
обсуждение 
результатов 
работы ко-
манды с 
привлече-
нием оппо-
нентов раз-
работан-
ным идеям 

 

УК-3.5 

Планирует 
командную 
работу, 
распреде-
ляет пору-
чения и де-
легирует 
полномо-
чия членам 
команды 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
УК-3, не раз-
виты. 

Владеть 
(или Иметь 
опыт дея-
тельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в 
таблице 1.3 
для УК-3, 

развиты на 
элементар-
ном уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): 

навыки, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
УК-3, хорошо 
развиты. 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
УК-3 доведе-
ны до автома-
тизма. 

ОПК-4 / 

основной, 
заверша-
ющий 

ОПК-4.1 

Выбирает 
действую-
щую нор-
мативно- 

правовую 
документа-
цию, ре-
гламенти-
рующую 
профессио-
нальную 
деятель-
ность 

 

ОПК-4.2 

Оформляет 

Знать: 
демонстриру-
ет менее 60% 
знаний, ука-
занных в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-4. Обу-
чающийся 
нуждается в 
постоянных 
подсказках; 
допускает 
грубые ошиб-
ки, которые 
не может ис-
править само-
стоятельно. 

Знать: 
демонстри-
рует 60-74% 

знаний, ука-
занных в 
таблице 1.3 
для ОПК-4. 

Знания обу-
чающегося 
имеют по-
верхностный 
характер, 
имеют место 
неточности 
и ошибки. 

Знать: 
демонстриру-
ет 75-89% 

знаний, ука-
занных в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-4. Обу-
чающийся 
имеет хоро-
шие, но не ис-
черпывающие 
знания; до-
пускает не-
точности.    

Знать: 
демонстрирует  
90-100% зна-
ний, указан-
ных в таблице 
1.3 для ОПК-4. 

Знания обуча-
ющегося яв-
ляются проч-
ными и глубо-
кими, имеют 
системный ха-
рактер. Обу-
чающийся 
свободно опе-
рирует знани-
ями. 
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разрабо-
танную 
проектную 
документа-
цию в об-
ласти стро-
ительной 
отрасли и 
жилищно-

комму-
нального 
хозяйства в 
соответ-
ствии c 
действую-
щими нор-
мами 

 

ОПК-4.3 

Контроли-
рует соот-
ветствие 
проектной 
документа-
ции норма-
тивным 
требовани-
ям 

Уметь: 
демонстриру-
ет менее 60% 
умений, уста-
новленных в 
таблице 1.3 
для ОПК-4. 

Уметь: 
в целом 
сформиро-
ванные, но 
вызывающие 
затруднения 
при само-
стоятельном 
применении 
умения, ука-
занные в 
таблице 1.3 
для ОПК-4. 

Уметь: 
сформирован-
ные и само-
стоятельно 
применяемые 
умения, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-4. 

 

Уметь: 
хорошо разви-
тые, уверенно 
и успешно 
применяемые 
умения, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-4.  

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-4, не 
развиты. 

Владеть 
(или Иметь 
опыт дея-
тельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в 
таблице 1.3 
для ОПК-4, 

развиты на 
элементар-
ном уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-4, хоро-
шо развиты. 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-4, дове-
дены до авто-
матизма. 

ОПК-7 / 

основной, 
заверша-
ющий  

ОПК-7.1 

Выбирает 
методы 
стратегиче-
ского ана-
лиза управ-
ления стро-
ительной 
организаци-
ей 

 

ОПК-7.2 

Выбирает 
состав и 
иерархию 
структур-
ных подраз-

Знать: 
демонстриру-
ет менее 60% 
знаний, ука-
занных в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-7. Обу-
чающийся 
нуждается в 
постоянных 
подсказках; 
допускает 
грубые ошиб-
ки, которые 
не может ис-
править само-
стоятельно. 

Знать: 
демонстри-
рует 60-74% 

знаний, ука-
занных в 
таблице 1.3 
для ОПК-7. 

Знания обу-
чающегося 
имеют по-
верхностный 
характер, 
имеют место 
неточности 
и ошибки. 

Знать: 
демонстриру-
ет 75-89% 

знаний, ука-
занных в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-7. Обу-
чающийся 
имеет хоро-
шие, но не ис-
черпывающие 
знания; до-
пускает не-
точности.    

Знать: 
демонстрирует 
90-100% зна-
ний, указан-
ных в таблице 
1.3 для ОПК-7. 

Знания обуча-
ющегося яв-
ляются проч-
ными и глубо-
кими, имеют 
системный ха-
рактер. Обу-
чающийся 
свободно опе-
рирует знани-
ями. 
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делений 
управления 
строитель-
ной органи-
зации, их 
полномочий 
и ответ-
ственности, 
исполните-
лей, меха-
низмов вза-
имодей-
ствия 

 

ОПК-7.3 

Контроли-
рует про-
цесс выпол-
нения под-
разделения-
ми установ-
ленных це-
левых пока-
зателей, 
оценка сте-
пени вы-
полнения и 
определение 
состава ко-
ординиру-
ющих воз-
действий по 
результатам 
выполнения 
принятых 
управленче-
ских реше-
ний 

 

ОПК-7.4 

Составляет 
план дея-
тельности 
строитель-
ной органи-
зации 

 

ОПК-7.5 

Контроли-
рует функ-
ционирова-
ние системы 
менеджмен-
та качества, 
правил 

Уметь: 
демонстриру-
ет менее 60% 
умений, уста-
новленных в 
таблице 1.3 
для ОПК-7 

Уметь: 
в целом 
сформиро-
ванные, но 
вызывающие 
затруднения 
при само-
стоятельном 
применении 
умения, ука-
занные в 
таблице 1.3 
для ОПК-7. 

Уметь: 
сформирован-
ные и само-
стоятельно 
применяемые 
умения, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-7. 

Уметь: 
хорошо разви-
тые, уверенно 
и успешно 
применяемые 
умения, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-7.  

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-7, не 
развиты. 

Владеть 
(или Иметь 
опыт дея-
тельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в 
таблице 1.3 
для ОПК-7, 

развиты на 
элементар-
ном уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-7, хоро-
шо развиты. 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): 
навыки, ука-
занные в таб-
лице 1.3 для 
ОПК-7, дове-
дены до авто-
матизма. 
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охраны тру-
да, пожар-
ной и эко-
логической 
безопасно-
сти на про-
изводстве 

 

ОПК-7.6 

Оценивает 
эффектив-
ность дея-
тельности 
строитель-
ной органи-
зации 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-
троля успеваемости 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства1 

Описание 

шкал оце-
нивания наименование №№  

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Инвестицион-
ная деятель-
ность в строи-
тельстве 

УК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

лекция, 
практиче-
ское занятие, 
СРС 

Вопросы для 
собеседова-
ния 

Проведение 
деловой иг-
ры 

1-59 

 

 

1 

Согласно 
табл.7.2 

2 Организацион-
ные структуры 
управления в 
строительстве 

ОПК-4 

ОПК-7 

лекция, 
практиче-
ское занятие, 
СРС 

Вопросы для 
собеседова-
ния 

Ситуацион-
ная задача 

1-30 

 

 

1 

Согласно 
табл.7.2 
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№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства1 

Описание 

шкал оце-
нивания наименование №№  

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Методы и фор-
мы организации 
строительства и 
производства 
работ 

УК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

лекция, 
практиче-
ское занятие, 
СРС 

Вопросы для 
собеседова-
ния 

Решение 
кейс-задачи 

1-30 

 

 

1 

Согласно 
табл.7.2 

4 Организация 
контроля каче-
ства строитель-
ства 

УК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

лекция, 
практиче-
ское занятие, 
СРС 

Вопросы для 
собеседова-
ния 

Разбор кон-
кретных си-
туаций 

1-50 

 

 

1-30 

Согласно 
табл.7.2 

 

7.3.1 Примеры типовых контрольных заданий для проведения те-
кущего контроля успеваемости  

 

а) Вопросы для собеседования по разделу № 1 «Инвестиционная дея-
тельность в строительстве» 

 

1. Приведите примеры практического применения методов оценки эф-
фективности инвестиционного проекта.  

2. Методы финансирования инвестиционных проектов. Приведите кон-
кретные примеры. 

3. Модели формирования портфеля инвестиций. Расшифруйте понятие 
оптимальный портфель. 
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4. Приведите примеры организации подрядных отношений в строи-
тельстве. 

5. Перечислите способы организации инвестиционного процесса на 
строительном предприятии. 

6. Проектное финансирование: сущность; виды, отличительные осо-
бенности. 

7. Проектно-сметная документация и порядок ее разработки. На приме-
ре объектов систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

8. Каким образом определяются состав и структура формирования соб-
ственных инвестиционных средств. 

9. Как происходит учет неопределенности и риска при осуществлении 
реальных инвестиций. 

10. Перечислите формы и поясните методы государственного регули-
рования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений. 

 

б) Деловая игра по разделу № 1 «Инвестиционная деятельность в стро-
ительстве» 

Тема деловой игры. Принятие управленческих решений.  
Цель игры – привитие студентам навыков оперативного принятия 

управленческих решений руководителем. 
Условия проведения деловой игры: предварительно для проведения де-

ловой игры необходимо подготовить: 
- идентификаторы участников игры (в двух экземплярах); жетоны про-

извольной формы;  
- папки с деловыми бумагами для подчиненных; 
- заявление рабочего предприятия; часы или секундомер; 
- карандаш.  
Алгоритм проведения игры:  
1. Преподаватель знакомит студентов со сценарием игры, участниками 

игры и их функциями.  
2. Описание задания: Руководитель отдела проектной организации 

спешит на совещание к директору, все участники которого уже собрались и 
ждут его. По пути к кабинету директора начальника отдела постоянно оста-
навливают сотрудники или «просители», обращаясь с различными «сверхне-
отложными» делами, которые ему приходится решать буквально «на бегу». 
Руководитель может оперативно решить вопрос (в этом случае он получает 
жетон от своего собеседника) либо «отмахнуться» от просьбы (в этом случае 
он жетон не получает). Время, отпущенное на всю дистанцию, 5 мин. Чем 
больше будет набрано жетонов, тем выше рейтинг руководителя: 

- студент-практикант интересуется, на каком рабочем месте ему прохо-
дить производственную практику, и кто будет его курировать из специали-
стов-«производственников»;  

- сотрудник планово-экономического отдела цеха просит подписать 
бумагу (например, отчет о выполнении плана). Долго ищет необходимые ли-
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сты в папке для бумаг, постоянно извиняется за свою несобранность и наста-
ивает на подписи начальника цеха; 

- молодой мастер обращается к начальнику отдела с конкретными во-
просами (например, по поводу прогула одного из рабочих; простоя оборудо-
вания и нехватки рабочих-монтажников; поставки материалов и оборудова-
ния, не соответствующих спецификации проекта) и ожидает помощи в выбо-
ре наиболее правильного варианта решения этих проблем; 

- инженер отдела просит предоставить ему отгул за свой счет на не-
сколько дней, ссылаясь на семейные проблемы, представляет заявление на 
подпись; 

- кладовщик, как и мастер участка, обращается к начальнику отдела с 
проблемами и ждет немедленного их решения (например, кладовщик может 
поинтересоваться сроками предстоящей инвентаризации на складе; обсудить 
проблему обеспечения рабочих специальным инструментом и т. д.); 

- целью обращения к начальнику отдела сотрудника отдела МТО (ма-
териально -технического обеспечения) предприятия является получение не-
обходимой информации о потенциальном поставщике топлива, материально-
го ресурса и т. д. Беседа носит неформальный характер; 

- журналист из местной газеты получил задание подготовить репортаж 
об одном из старейших работников предприятия – ветеране труда, инженере-

проектировщике гражданине N, который много лет работает в этом отделе 

(возможный вариант – журналист хочет взять интервью у начальника отдела, 

сделать его фотографию и т. д.). Журналист очень энергичный, словоохот-
лив, немного навязчив.  

3. Порядок проведения деловой игры: Преподаватель распределяет ро-
ли между студентами группы, знакомит их с заданием. Студенты, выполня-
ющие роль «препятствий», должны, во-первых, добиться того, чтобы их во-
прос (просьба) был полностью выслушан и оперативно решен начальником 
отдела; во-вторых, чтобы диалог между ними и начальником отдела продол-
жался как можно дольше.  

В том случае, если конкретный вопрос оперативно разрешен, началь-
ник отдела получит жетон по окончании диалога.  

Преподаватель отслеживает время прохождения начальником цеха всех 
препятствий по пути в кабинет директора.  

4. Заключение. Преподаватель подводит итоги. Группа обсуждает дей-
ствия «начальника цеха» 

в) Вопросы для собеседования по разделу № 2 «Организационные 
структуры управления в строительстве» 

1. Структура управления малым строительным предприятием 

2. Структура управления строительным участком 

3. Каким образом реализуется метод управления по продолжительно-
сти цикла управления 

4. Каким образом реализуется метод управления по способу циркуля-
ции информации ы системе управления 
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5. Каким образом реализуется метод управления по способу принятия 
решений 

6. Приведите пример организации (предприятия), на котором реализу-
ются организационные методы руководства. 

7. Приведите пример организации (предприятия), на котором реализу-
ется регламентирование как метод руководства 

8. Приведите пример организации (предприятия), на котором реализу-
ются экономические методы руководства 

9. Приведите пример организации (предприятия), на котором реализу-
ются распорядительные методы руководства 

10. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны соци-
ально-психологических методов руководства 

г) Ситуационная задача по разделу № 2 «Организационные структуры 
управления в строительстве» 

«Выбор организационной структуры предприятия» 

В ходе выполнения практического задания необходимо произвести вы-
бор организационной структуры строительно-монтажного предприятия в со-
ответствии со стратегическими целями развития с учетом следующих пара-
метров: 

- потенциальная возможность увеличения прибыли за счет сокращения 
накладных расходов; 

- потенциальная возможность увеличения объема и (или) разнообразия 
строительной продукции; 

- эффективное использование ресурсов; 
- возможность карьерного роста для работников предприятия; 
- адаптированность структуры к изменениям внешней среды. 

Исходные данные для анализа и выбора организационной структуры 
заполняем в таблице 1 согласно данных своего варианта (номер вариантов 

заданий для практического занятия определяется преподавателем) 
Последовательность решения задачи: 
1. Выбираем тип организационной структуры предприятия можно с 

помощью матрицы при таких условиях: очень хорошо – 6 баллов, хорошо – 4 

балла, удовлетворительно – 2 балла, достаточно – 0 баллов. 
2. Рассчитываем прибыль предприятия при существующей структуре. 
3. Рассчитываем прибыль предприятия при условии внедрения опреде-

ленного типа организационной структуры, прирост прибыли и валовой вы-
ручки по сравнению с существующей структурой: 

3.1 Функциональная структура 

3.2 Линейная структура 

3.3 Матричная структура 

3.4. Дивизиональная структура 

3.5 Линейно-функциональная структура 

4. Заполняем матрицу (таблица 2), проставляя необходимые баллы. 
5. Далее, учитывая коэффициенты значимости каждого параметра, 

определяем эффективность каждой предложенной альтернативы. 
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6. На основании расчетных данных делаем вывод о наилучшей органи-
зационной структуре. 

Таблица 1 – Характеристика типов организационных структур 

Тип организацион-
ной структуры 
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Коэффициент зна-
чимости 

      

Существующая        

Функциональная       

Линейная       

Матричная       

Дивизиональная       

Линейно-

функциональная 
      

 

Таблица 2 – Матрица типов организационных структур 

Тип организаци-
онной структуры 
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Коэффициент 
значимости 

      

Существующая        

Функциональная       

Линейная       

Матричная       

Дивизиональная       

Линейно-

функциональная 
      

д) Вопросы для собеседования по разделу № 3 «Методы и формы орга-
низации строительства и производства работ» 

1. Что включает процесс бизнес-планирования. Приведите практиче-
ские примеры. 

2. Что включает процесс производственно-экономическое планирова-
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ние. Приведите конкретные примеры. 
3. Какие этапы включает процесс оперативного планирования. В чем 

его достоинства. 
4. Когда проводится текущее планирование строительного производ-

ства. Приведите конкретные примеры. 
5. Перечислите задачи календарного планирования 

6. Порядок проведения сводного сметного расчета на объект теплогазо-
снабжения и вентиляции. 

7. Зачем нужно разрабатывать график выполнения строительно-

монтажных работ 

8. Как происходит определение численности основных и вспомога-
тельных рабочих и ИТР 

9. Назначение плана производства работ. 

10. Перечислите базовые принципы планирования строительного про-
изводства и кратко поясните их. 

е) Кейс-задача по разделу № 3 «Методы и формы организации строи-
тельства и производства работ» 

«Внешняя и внутренняя среда предприятия» 

Цель кейс-задачи: изучение особенностей функционирования строи-
тельной организации 

Задачи: 
- изучить источники информации о деятельности строительной органи-

зации; 

- охарактеризовать основные признаки строительной организации как 
юридического лица; 

- дать оценку эффективности работы предприятия на основе SWOT-

анализа. 
Последовательность выполнения кейс-задачи: 
1. Студенты самостоятельно проводят поиск информации об особенно-

стях деятельности строительной организации на официальном сайтах пред-
приятия, сайтах, раскрывающих квартальную отчетность предприятий. 

Для строительной организации необходимо использовать квартальную 
отчетность эмитента за квартал текущего (прошлого) года. 

2. Студентам необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

-полное наименование предприятия; 

-организационно-правовая форма; 

-форма собственности; 

-размеры; 

-вид деятельности; 

-специализация; 

-отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые рис-
ки, риски, связанные с деятельностью эмитента, правовые риски; 

-материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента; 

-рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента и факторы, влияющие 
на сбыт продукции; 
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-планы будущей деятельности эмитента; 

-совместная деятельность эмитента; 

-участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых груп-
пах, холдингах, концернах и ассоциациях; 

-состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информа-
ция о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также 
обо всех фактах обременения основных средств эмитента; 

-факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от прода-
жи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эми-
тента от основной деятельности; 

-анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента; 

3. На основе изученной информации сформировать матрицу SWOT об 
анализе внутренней и внешней среды предприятия. По итогам «внутреннего» 
исследования анализируются сильные и слабые стороны компании, анализ 
внешней среды позволяет выявить возможности и угрозы для развития ком-
пании. 

В процессе проведения обследования внешней среды оценивается при-
влекательность рынка и другие возможности и угрозы внешней среды. 

Оценивая привлекательность рынка, следует обратить внимание на: 
Тенденции рынка. Целью анализа тенденций рынка является описание 

развития спроса в каждом из сегментов рынка; 
Поведение покупателей. Необходимо оценить поведение покупателя 

при покупке, использовании и владении товара (услуги), покупательские 
привычки, анализ имиджа торговой марки или компании; 

Структура сбыта. Здесь необходимо оценить ожидаемое состояние сети 
дистрибьюции, ожидания и мотивацию партнеров кампании; 

Конкурентную среду. Оцените в этом разделе анализа поведение по-
требителей и поставщиков, угрозу товаров субститутов (заменителей), барье-
ры входа на рынок. 

Кроме того, важное влияние на успешность компании могут оказывать 
следующие факторы внешней макросреды, на которые, как правило компа-
ния влиять не может: 

Законодательство и политическая среда, ожидаемые или возможные 

его изменения. Законодательные акты и другие нормативные документы, ко-
торые могут повлиять на работу компании. Например, для многих торговых 
и производственных компаний критически важными являются изменения в 
таможенном законодательстве, особенно для малого и среднего бизнеса. 
Экономическое положение страны, региона. Изменение показателей ВНП, 
возможные крупные изменения в экономике, которые могут повлиять на ва-
шу компанию, ожидаемая инфляция и ее влияние на бизнес. 

Социально-демографические факторы; 
Изменение технологий. Также бывает критическим, особенно если на 

рынке ожидается появление товаров-субститутов, которые могут превратить 
товар компании (услуги) в «устаревший хлам»; 

Международная среда оказывает влияние на многие, но не все компа-
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нии, в меньшей степени на малый бизнес; 
Экологическая среда также должна учитываться некоторыми компани-

ями; 
В процессе проведения обследования внутренней среды компании оце-

ниваются ресурсы фирмы, ее бизнес-процессы, анализируется конкуренто-
способность. Ключевые факторы анализа 

Менеджемент. Оценивается потенциал сотрудников компании высшего 
и среднего уровня, их квалификация, мотивация, лояльность. 

Маркетинг, включая анализ коммуникационной программы (реклама, 
личные продажи, PR), сравнение рекламной активности с конкурентами, эф-
фективность собственных маркетинговых усилий; 

Персонал, уровень квалификации и заинтересованности, соответствие 
мотивационных программ целям и задачам организации 

Анализ системы сбыта компании, потребностей и запросов торговых 
партнеров, распределения объемов продаж по членам сети дистрибуции, ти-
пам посредников (опт, розница), выделение приоритетных дилеров и т.д.; 

Анализ продуктового портфеля. Оцениваются текущие и ожидаемые 
объемы продаж, доля рынка, прибыльность по каждому из продуктов или 
продуктовой группе, качество, имидж марки; 

Анализируются приоритетные конкуренты, их доля рынка, возможные 
преимущества по издержкам, цене, имидж их товаров, их конкурентное по-
ведение текущее и возможное, их основные слабости; 

Наличие устойчивого конкурентного преимущества, например, ресурс-
ной базы, недоступной ближайшим конкурентам или патентованных техно-
логий; 

Анализ ценовой политики, ценовая эластичность спроса, возможные 
максимально приемлемые цены для товаров компании (услуг), сравнение с 
ценами конкурентов, политика скидок и других программ стимулирования 
сбыта. 

ж) Вопросы для собеседования по разделу № 4 «Организация контроля 
качества строительства» 

1. Перечислите вероятные причины проведения экспертизы инженер-
ных сетей.  

2. Перечислите основные этапы экспертизы инженерных сетей и 
устройств.  

3. От каких факторов зависит успешность проведения экспертизы объ-
ектов систем теплогазоснабжения и вентиляции.  

4. Дайте понятие абсолютной погрешности. Приведите конкретный 
пример.  

5. Что включает в себя первый этап технической экспертизы?  
6. Поясните содержание второго этапа технической экспертизы?  
7. На каком этапе технической экспертизы выполняется поверочный 

расчет и камеральная обработка данных обследования? 

8. Дайте понятие физического износа инженерных систем и сооруже-
ний?  
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9. Перечислите и кратко поясните содержание этапов технического ди-
агностирования?  

10. Какую информацию, получает эксперт при анализе технической до-
кументации?  

з) Разбор конкретных ситуаций по разделу № 4 «Организация контроля 
качества строительства» 

Заполнение форм исполнительной документации строительной органи-
зации: 

1. Заполнение акта освидетельствования геодезической разбивочной 
основы объекта капитального строительства. 

2. Заполнение акта освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения. 
3. Заполнение разделов общего журнала работ. 
4. Заполнение журнала сварочных работ. 
5. Заполнение журнала антикоррозионной защиты сварных соедине-

ний. 
6. Ведение журнала операционного контроля. 
7. Содержание акта проверки государственным надзором. 
8. Состав предписания об устранении выявленных нарушений. 
9. Ведение журнала авторского надзора. 
10. Состав акта приемки, законченного строительством, построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строитель-
ства. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-
ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.3.2 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-
чета. На промежуточной аттестации по дисциплине применяется механизм 
квалификационного экзамена. Зачет имеет структуру квалификационного эк-
замена и состоит из 2 частей:  

− теоретической (бланковое и компьютерное тестирование); 
− практической (решение компетентностно-ориентированной задачи). 
На теоретической части зачета (тестировании) проверяются знания и 

частично – умения и навыки обучающихся. Для тестирования используются 
контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тесто-
вой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-
ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 
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Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  
На практической части зачета проверяются результаты практической 

подготовки: компетенции, включая умения, навыки (или опыт деятельно-
сти)). Результаты практической подготовки (компетенции, включая умения, 
навыки (или опыт деятельности)) проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных, кейс-задач или 
кейсов) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 
Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 
уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-
ны и уровень сформированности компетенций.  

 

а) Примеры типовых заданий для теоретической части зачета (тестиро-
вания) 

Задание в закрытой форме: 
1. Вложение денежных средств в материальные и нематериальные ак-

тивы предприятия называют: 
а) реальные инвестиции; 
б) финансовые инвестиции; 
в) прямые инвестиции; 
г) портфельные инвестиции. 
2. Вложение денежных средств в ценные бумаги называют: 
а) реальные инвестиции; 
б) финансовые инвестиции; 
в) прямые инвестиции; 
г) непроизводственные инвестиции. 
3. Вложение денежных средств в уставный капитал предприятия с це-

лью установления контроля и управления объектом инвестирования называ-
ют: 

а) реальные инвестиции; 
б) финансовые инвестиции; 
в) прямые инвестиции; 
г) портфельные инвестиции. 
4. Вложение денежных средств в финансовые активы с целью извле-

чения дохода и диверсификации рисков называют: 
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а) реальные инвестиции; 
б) непроизводственные инвестиции; 
в) прямые инвестиции; 
г) портфельные инвестиции. 
5. Способ косвенного регулирования инвестиционной деятельности 

государством – … 

а) создание благоприятных условий для развития инвестиционной де-
ятельности; 

б) участие государства в инвестиционной деятельности; 
в) формирование законодательной базы в сфере инвестирования; 
г) разработка, утверждение и финансирование инвестиционных про-

ектов. 
 

Задание в открытой форме: 
1. Группы людей, созданные по воле руководства для достижения 

целей организации, называются _____________ группами. 
2. Стихийно образовавшаяся группа людей, вступивших в регу-

лярные взаимодействия для достижения определенных целей, признается 
_________________ группой (организацией). 

3. ______________________ - строительство предприятия, здания, 
сооружения, осуществляемое на новых площадках по первоначально 
утвержденному проекту. 

4. Система ____________________ документов в строительстве 
представляет собой совокупность взаимосвязанных документов, прини-
маемых органами исполнительной власти и управления строительством 
для применения на всех этапах создания и эксплуатации строительной 
продукции в целях защиты прав и интересов потребителей, общества и 
государства. 

5. Строительные ________________________ – Федеральный 
нормативный документ в области строительства, содержащий основные 
организационно-методические требования, направленные на обеспече-
ние необходимого уровня качества проектной и строительной продук-
ции, общие требования к инженерным изысканиям, строительным кон-
струкциям, системам инженерного оборудования, а также к надежности 
зданий и сооружений и их систем. 
 

Задание на установление правильной последовательности: 

1. Составьте в правильной последовательности этапы формирования 
инвестиционной политики предприятия: 

а) формирование инвестиционной политики предприятия в отрасле-
вом разрезе, региональном разрезе; взаимоувязка основных направлений ин-
вестиционной политики предприятия; 

б) обоснование типа инвестиционной политики предприятия по це-
лям вложения капитала с учетом рисковых предпочтений; формирование ин-
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вестиционной политики предприятия по основным направлениям инвестиро-
вания; 

в) учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых 
его предстоящей инвестиционной деятельности; выбор политики формиро-
вании инвестиционных ресурсов предприятия; 

г) анализ инвестиционной деятельности предприятия в предшеству-
ющем периоде; исследование и учет условий внешней инвестиционной сре-
ды и конъюнктуры инвестиционного рынка. 

2. Составьте в правильной последовательности этапы осуществление 
финансового управления реальными инвестициями предприятия: 

а) определение форм реального инвестирования, разработка инвести-
ционных проектов, соответствующих целям и формам реального инвестиро-
вания; 

б) обеспечение реализации отдельных инвестиционных проектов и 
инвестиционной программы в целом; обеспечение постоянного мониторинга 
и контроля реализации инвестиционных проектов и инвестиционных про-
грамм; 

в) оценка эффективности отдельных инвестиционных проектов с уче-
том фактора риска; формирование программы реальных инвестиций пред-
приятия; 

г) анализ состояния реального инвестирования в предшествующем 
периоде, определение общего объема реального инвестирования в предше-
ствующем периоде. 

3. Составьте в правильной последовательности этапы формирования 
инвестиционной программы предприятия: 

1) выбор главного критерия отбора проектов в инвестиционную про-
грамму предприятия; 

2) оценка сформированной инвестиционной программы по уровню 
доходности, риска и ликвидности; 

3) формирование инвестиционной программы в условиях ограничений 
общего объема инвестиционных ресурсов; 

4) построение системы ограничений отбора проектов в инвестицион-
ную программу по избранному главному критерию. 

4. Установите правильную последовательность этапов реализации ин-
вестиционного проекта: 

1) прединвестиционная фаза; 
2) инвестиционная (строительная) фаза; 
3) эксплуатационная фаза. 
5. Установите правильную последовательность этапов прединвести-

ционного исследования: 
1) формирование инвестиционного замысла (идеи); 
2) предпроектные исследования инвестиционных возможностей; 
3) технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта; 
4) подготовка оценочного заключения и принятие решение об инве-

стировании. 
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Задание на установление соответствия: 
1. Сопоставьте между собой стадии жизненного цикла отрасли и ее 

описание 

1. Рождение А. Внедрение на рынок принципиально новых товаров и 
услуг 

2. Рост Б. Признание потребителем товаров и услуг, быстрый рост 
спроса на них 

3. Расширение В. Высокий темп роста числа новых предприятий в отрас-
ли 

4. Спад Г. Резкое сокращение спроса на продукцию и услуги 

2. Сопоставьте между собой стадии жизненного цикла предприятия и 
ее описание 

1. Детство А. Предприятие сталкивается с трудностями в связи с не-
хваткой денежных средств 

2. Юность Б. Первые прибыли позволяют предприятию сместить свои 
цели с рентабельности на экономический рост 

3. Зрелось В. Предприятие получает максимально высокую прибыль 

4. Старость Г. Снижение выручки и прибыли предприятия 

3. Сопоставьте между собой стадии жизненного цикла предприятия и 
особенности инвестиционной деятельности 

1. Детство А. Предприятие привлекает краткосрочные финансовые 
ресурсы для будущего развития 

2. Юность Б. Предприятие привлекает среднесрочные и долгосрочные 
источники финансирования для расширения своей дея-
тельности 

3. Зрелось В. Способность к самофинансированию деятельности 
предприятия очень высока 

4. Старость Г. Инвестиции в предприятие целесообразно, если намеча-
ется масштабная диверсификация деятельности предприя-
тия 

4. Сопоставьте между собой критерий инвестиционной привлекатель-
ности региона и показатели его оценки  

1. Уровень общеэкономи-
ческого развития региона 

А. Объем промышленной продук-
ции на душу населения 

2. Развитие инвестицион-
ной инфраструктуры региона 

Б. Плотность автомобильных до-
рог с твердым покрытием 

3. Демографическая харак-
теристика региона 

В. Уровень квалификации работ-
ников, занятых в общественном произ-
водстве 

4. Развитие рыночных от-
ношений и коммерческой инфра-
структуры 

Г. Число банковских учреждений 
и страховых компаний 
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5. Сопоставьте между собой следующие понятия: 
1. Частные инве-
стиции 

А. Вложение денежных средств частных инвесторов: 
физических и юридических лиц, негосударственных 
форм собственности 

2. Государствен-
ные инвестиции 

Б. Вложение денежных средств, осуществляемые госу-
дарственными органными власти и управления 

3. Иностранные 
инвестиции 

В. Вложение денежных средств иностранных граждан, 
иностранных фирм и иностранных государств 

4. Смешанные 
инвестиции 

Г. Вложение денежных средств, осуществляемые отече-
ственными и зарубежными партнерами 

 

б) Примеры типовых заданий для практической части зачета 

Компетентностно-ориентированная задача  
Строительная организация имеет возможность профинансировать ин-

вестиционный проект на 75% за счет заемного капитала и на 25% за счет соб-
ственных средств. Средняя процентная ставка за кредит составляет 10%, цена 
собственного капитала – 15%. Доходность проекта планируется на уровне 
15%. Следует ли реализовать или отклонить данный инвестиционный про-
ект? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета: 

− положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»; 

− положение П 02.207 «Проектирование и реализация основных про-
фессиональных программ высшего образования – программ магистратуры по 
модели дуального обучения»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 
Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-
ющий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1  1 Выполнил, но не от- 2 Выполнил, правиль-
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Целенаправленность в 
управлении 

ветил или неполно 
ответил на какой-
либо вопрос по 
практической работе 

но и полно ответил 
на все вопросы по 
практической работе 

Практическое занятие 
№ 2 
Решение ситуационных задач 
планирования 

2 

Выполнил, но не от-
ветил или неполно 
ответил на какой-
либо вопрос по 
практической работе 

4 

Выполнил, правиль-
но и полно ответил 
на все вопросы по 
практической работе 

Практическое занятие 
№ 3 
Составление схем организа-
ционных структур управле-
ния 

2 

Выполнил, но не от-
ветил или неполно 
ответил на какой-
либо вопрос по 
практической работе 

4 

Выполнил, правиль-
но и полно ответил 
на все вопросы по 
практической работе 

Практическое занятие 
№ 4 
Выбор организационной 
структуры предприятия 

2 

Выполнил, но не от-
ветил или неполно 
ответил на какой-
либо вопрос по 
практической работе 

4 

Выполнил, правиль-
но и полно ответил 
на все вопросы по 
практической работе 

Практическое занятие 

№ 5 

Оценка внутренней и внешней 

среды строительной 

организации 

2 

Выполнил, но не от-
ветил или неполно 
ответил на какой-
либо вопрос по 
практической работе 

4 

Выполнил, правиль-
но и полно ответил 
на все вопросы по 
практической работе 

Практическое занятие 

№ 6 

Расчет параметров  
кратноритмичного потока 

2 

Выполнил, но не от-
ветил или неполно 
ответил на какой-
либо вопрос по 
практической работе 

4 

Выполнил, правиль-
но и полно ответил 
на все вопросы по 
практической работе 

Практическое занятие 

№ 7 

Формы и примеры заполнения доку-
ментов, на примере  
профильной документации 

1 

Выполнил, но не от-
ветил или неполно 
ответил на какой-
либо вопрос по 
практической работе 

2 

Выполнил, правиль-
но и полно ответил 
на все вопросы по 
практической работе 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся (теорети-
ческой части и практической части) используется следующая методика 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов для тестирования и одна компе-
тентностно-ориентированная задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
− задание в закрытой форме –2 балла, 
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− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов по промежуточной аттестации – 36.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Михайлов, А. Ю. Основы планирования, организации и управления 
в строительстве : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. – Москва ; Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2019. – 285 с. -

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565013 (дата обращения: 
29.05.2024). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Организация, планирование и управление в строительстве : учебное 
пособие / составители Е. П. Горбанева. - Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 
119 c. - URL: https://www.iprbookshop.ru/108317.html (дата обращения: 
29.05.2024). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление строительными проектами : учебное пособие / В. И. Те-
личенко, Е. А. Король, П. Б. Каган, С. В. Комиссаров. — Москва : Москов-
ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 205 c. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/17002.html (дата обращения: 29.08.2024). — 

Режим доступа: по подписке. – Текст электронный. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Организация, планирование и управление в строительстве : учебное 
пособие / составители Е. П. Горбанева. - Воронеж : Воронежский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 120 c. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/59122.html (дата обращения: 29.05.2024). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
5. Юзефович, А. Н. Организация, планирование и управление строи-

тельным производством : учебное пособие / А. Н. Юзефович. – Москва : 
АСВ, 2013. - 358, [5] с. - Текст : непосредственный. 

6. Красильникова, Г. В. Основы организации и управления в строитель-
стве: учебное пособие / Г. В. Красильникова ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2017. – 206 с. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399 (дата обращения: 
29.05.2024). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

7. Инновационный подход к организации и управлению строительной 
отраслью мегаполиса : монография / Н. Г. Верстина [и др.]. — Москва : Мос-
ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 173 

c. - URL: https://www.iprbookshop.ru/23727.html (дата обращения: 12.09.2024). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565013
https://www.iprbookshop.ru/59122.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
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— Режим доступа: по подписке. - Часть 1. Концепция сбалансированного 
развития экономики строительной отрасли мегаполиса. – Текст электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Управление строительной организацией : методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Управление строительной организа-
цией» для студентов очной и заочной форм обучения направления подготов-
ки 08.04.01 Строительство / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Н. Е. Семичева. – Курск 
: ЮЗГУ, 2022. - 130 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст: электронный. 

2. Самостоятельная работа студентов : методические указания по орга-
низации самостоятельной работы студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 08.03.01 Строи-
тельство, 08.04.01 Строительство, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н. Е. 
Семичева [и др.]. – Курск : ЮЗГУ, 2022. - 39 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст 
: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 
1. Управление проектами 

2. Жилищное строительство 

3. Менеджмент инноваций 

4. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабже-
ние и строительная теплофизика 

5. Бюллетень строительной техники 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

2. https://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 
IPRsmart.  

3. http://biblioclub.ru– Электронно-библиотечная система «Универси-
тетская библиотека онлайн». 

4. http://www.consultant.ru– Официальный сайт компании «Консуль-
тант Плюс». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-
плины являются лекции и практические занятия.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия и положения 
каждой новой темы; важные положения аргументируются и иллюстрируются 
примерами из практики; объясняется практическая значимость изучаемой 
темы; делаются выводы; даются рекомендации для самостоятельной работы 

по данной теме. На лекциях необходимо задавать преподавателю уточняю-

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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щие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спор-
ных вопросов. В ходе лекции студент должен конспектировать учебный ма-
териал. Конспектирование лекций – сложный вид работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полез-
ным тогда, когда записано самое существенное и сделано это лично студен-
том в режиме реального времени в течение лекции. Не следует стремиться 
записать лекцию дословно. Целесообразно вначале понять основную мысль, 
излагаемую лектором, а затем кратко записать ее. Желательно заранее остав-
лять в тетради пробелы, куда позднее, при самостоятельной работе с кон-
спектом, можно внести дополнительные записи. Конспект лекции лучше 
подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степе-
ни будут способствовать вопросы плана лекции, который преподаватель дает 
в начале лекционного занятия. Следует обращать внимание на акценты, вы-
воды, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекцион-
ном материале.  

Необходимым является глубокое освоение содержания лекции и сво-
бодное владение им, в том числе использованной в ней терминологией. Рабо-
ту с конспектом лекции целесообразно проводить непосредственно после ее 
прослушивания, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 
своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях. Работа с конспек-
том лекции предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по 
необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Некото-
рые вопросы выносятся за рамки лекций. Изучение вопросов, выносимых за 
рамки лекционных занятий, предполагает самостоятельное изучение студен-
тами дополнительной литературы, указанной в п.8.2. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины продолжает-
ся на практических занятиях, которые обеспечивают контроль подготовлен-
ности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта уст-
ных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации 
и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-
дованной преподавателем. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 
дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемо-
го материала. При работе с источниками и литературой необходимо: 

− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систе-
матизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

− обобщать полученную информацию, оценивать прочитанное; 
− фиксировать основное содержание прочитанного текста; формули-

ровать устно и письменно основную идею текста; составлять план, формули-
ровать тезисы. 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-
тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-
ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 
и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю. Обязательным 
элементом самостоятельной работы по дисциплине является самоконтроль. 
Одной из важных задач обучения студентов способам и приемам самообра-
зования является формирование у них умения самостоятельно контролиро-
вать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой 
основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями са-
моконтроля приучает студентов к планированию учебного труда, способ-
ствует углублению их внимания, памяти и выступает как важный фактор раз-
вития познавательных способностей. Самоконтроль включает: 

− оперативный анализ глубины и прочности собственных знаний и 
умений; 

− критическую оценку результатов своей познавательной деятельно-
сти. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заметить и 
исправить свои ошибки. Формы самоконтроля могут быть следующими: 

− устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием кон-
спекта лекции; 

− составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 
текста по памяти; 

− пересказ с опорой на иллюстрации, чертежи, схемы, таблицы, опор-
ные положения. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать 
эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного 
труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необхо-
димую коррекцию своей познавательной деятельности. 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине необхо-
димо повторить основные теоретические положения каждой изученной темы 
и основные термины, самостоятельно решить несколько типовых компетент-
ностно-ориентированных задач.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости) 

В учебном процессе используются информационные технологии, осно-
ванные на данных электронных баз сети Internet, при этом используются сле-
дующие программные продукты: поисковые браузеры Google - русская стра-
ница, Яндекс, Nigma.ru, Академия Google (Google scholar), программы Li-

http://nigma.ru/
http://scholar.google.com/
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breOffice операционная система Windows, антивирус Касперского (или 
ESETNOD), nanoCad (учебная лицензия). 

 

Информационные технологии: 
1. Поисковый браузер Google - русская страница. 
2. Поисковый браузер Яндекс. 
3. Поисковый браузер Nigma.ru. 

4. Поисковый браузер Академия Google (Google scholar). 
 

Программное обеспечение: 
1. LibreOffice операционная система Windows. 

2. Антивирус Касперского (или ESETNOD). 

3. nanoCad (учебная лицензия) 
 

Информационные справочные системы: 
1. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

2. https://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 
IPRsmart.  

3. http://biblioclub.ru– Электронно-библиотечная система «Универ-

ситетская библиотека онлайн». 
4. http://www.consultant.ru– Официальный сайт компании «Кон-

сультант Плюс». 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-
ского типа кафедры промышленного и гражданского строительства, осна-
щенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Используется переносные видеопроектор и ноутбук 
(видеопроектор BenQ модель МР-721с и ноутбук Acer модель ZL 8) для пока-
за презентаций на лекциях. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-
ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-
лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-
мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-
чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-
сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

http://nigma.ru/
http://scholar.google.com/
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чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-
ские задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про-
водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оце-
нивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увели-
чено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписы-
вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-
ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-
просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-
ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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